附件
东区2024年度民生实事三季度推进情况表
	序号
	项目名称
	建设规模及内容
	形象进度（含季度投资）
	牵头单位
	三季度推进情况
	是否达到进度
	存在的困难问题及下一步工作打算
	备注

	一、未完成进度目标的项目（7个）

	1
	金福小区共富惠民点
	通过改造五十四片区金福南街94号棚改腾空地，新增约500平方米的便民点，满足辖区居民生活需求，打造干净、整洁、有序的人居环境。
	2024年内完成，其中：
一季度：设计单位进行现场勘探，提出设计方案，开工建设，计划投资85万元；
二季度：惠民点主体完工并投入使用，计划投资30万元；
三季度：组织验收。
	大渡口街道
	[bookmark: _GoBack]金福小区共富惠民点已开闭。
	否
	存在的困难问题：
因金福社区所属经济组织攀枝花市鑫和居民服务有限公司经营不善、股权变更等原因，于6月底提出退租申请，与渡口公司于7月1日正式签订《解除<场地租赁合同>的协议》。渡口公司接手便民点后，发现仅存3个经营户、其他经营户均集中到五十四湖畔森林小广场路边摆摊、便民点现有收入不足以维续等困难，经研判后决定7月底清空便民服务点，整体对外公开招商。目前该便民点还未出租。
下一步工作打算：
目前渡口公司正在重新整理便民点招租公告，预计10月底完成招租。
	

	2
	守护老年群体消防安全项目
	为东区独居、孤寡、老弱病残老年人免费安装联网型独立感烟火灾报警器，强化特殊人群火灾基础防控能力，杜绝“小火亡人”事故发生。
	2024年内完成，其中：
一季度：开展摸排；
二季度：上级完成设备采购；
三季度：完成为独居、孤寡老人安装独立感烟火灾报警器安装任务的40%；
四季度：完成为独居、孤寡老人安装独立感烟火灾报警器安装任务的100%。
	东区消防救援大队
	1.完成东区65岁以上独居老人基础信息汇总整理并上报市消防救援支队。
2.独立感烟火灾报警器由市消防救援支队统一采购。目前，市消防救援支队已完成项目招标工作，正在拟定采购项目服务合同及合同签订等相关事宜。
	否
	存在的困难问题：
独立感烟火灾报警器采购工作滞后，导致安装工作滞后。
下一步工作打算：
及时对接市消防救援支队加快采购。待采购完成，东区消防救援大队将加快安装进程，确保在年底完成任务。
	省级民生实事●

	3
	攀枝花阿署达体育公园项目（一期）
	在东区银江镇阿署达村新建1个体育公园，项目占地12万平方米，新建足球场1个、沙滩排球场2个、篮球场1个、室外健身广场1个，健身器械区和儿童游乐区1个，周边配建1.3公里健身步道及配套功能用房、设施等。
	2024年内完成，其中：
一季度：一标段完工并竣工验收，计划投资400万元；
二季度：完成二标段施工图设计、审查及清单编制，计划投资30万元；
三季度：8月底前完成二标段投资评审并挂网招标确定施工、监理单位，9月开工建设，完成2个沙滩排球场、1个篮球场和1个地掷球场的建设，计划投资300万元；
四季度：11月底前完成健身广场、健身器材区、儿童游乐区和1.3km健身步道的建设，12月启动竣工验收工作，计划投资770万元。
	区委政法委
区教育和体育局
阿署达片区综合开发工作专班
	1.一标段完成项目建设和验收工作。
2.二标段完成项目施工图设计及审查，完成清单编制和评审工作，已确定施工单位并进场施工，已完成清表工作。
	否
	存在的困难问题：
二标段项目挂网招标滞后，影响项目进场施工，导致三季度既定目标任务建设滞后。
下一步工作打算：
倒排工期，加大施工组织力度，确保11月底前完成整个项目建设。
	票决制民生实事○
市级重点项目△
区级重点项目▽

	4
	既有住宅电梯增设项目
	完成25部既有住宅电梯增设工作并取得25部特种设备登记证书。
	2024年内完成，其中：
一季度：完成2部电梯增设并取得特种设备登记证书；
二季度：完成8部电梯增设并取得特种设备登记证书；
三季度：完成7部电梯增设并取得特种设备登记证书；
四季度：完成8部电梯增设并取得特种设备登记证书。
	区住房和城乡建设局
	已完成14部电梯增设并取得特种设备登记证书（民众巷17号2栋，新南巷31号6栋，人民街77号4栋2单元，二街坊巷8号6栋2单元，望江社区凤凰西街13号1栋1单元，紫荆巷35号1栋，攀枝花大道东段419号5栋，桃源街84号13栋2单元，学园路4号7栋1单元，紫荆巷35号2栋2单元，临江路50号7栋1单元，锦阳路1号2单元、攀枝花大道东段419号7栋2单元、攀枝花大道东段419号7栋1单元）。
	否
	存在的困难问题：
办理特种设备使用登记证时间过长。
下一步工作打算：
加快推进项目建设，督促电梯公司加快办理特种设备使用登记证。
	省级民生实事●

	5
	龙滩路建设项目
	按城市主干路标准新建1条主路，路幅宽度为24米，全长1.9公里，道路连接炳四区新鸥鹏与龙密路。
	2024年内完成毛路路基建设，其中：
一季度：龙滩路两车道毛路路基贯通，内部车辆可从新鸥鹏行驶至龙密路，计划投资1500万元；
二、三季度：双向四车道毛路路基形成。8月底，龙滩路双向四车道毛路路基贯通，在重大节庆活动和花海小学行课期间，车辆可在管制条件下限时通行，计划投资2500万元；
四季度：后续将根据沉降情况及施工时序，加快组织施工，推动龙滩路尽快建设完成投入使用，计划投资2000万元。
	区住房和城乡建设局
	持续推进龙滩路双向四车道毛路路基工程，路基工程完成85%：物流园冻库段换填完成、回填完成60%，攀矿用地靠马家田尾矿库一侧回填完成95%，衡重式挡墙施工完成，护脚墙施工完成，攀矿排洪隧道新建部分已建成55米，加固部分暗洞段已建成18.5米、明洞段钢筋制作完成，原沙坝五社处护脚墙已完成施工。
	否
	存在的困难问题：
因项目前期资金短缺和施工工艺要求，影响项目进度。
下一步工作打算：
目前项目资金问题已解决，将督促施工单位合理安排工期，加快排洪隧道的施工，力争11月底追回进度，确保完成年度目标任务。
	票决制民生实事○
市级重点推进项目（市领导联系）▲
市级重点项目△
区级重点项目▽

	6
	银江镇人民政府生产用水管网建设
	拟在攀枝花村、五道河村建设生产用水管道，连接市政管网至村民土地，攀枝花村主管和支管网的长度共为13000米，连接自来水公司2000方水池至三社、四社村民土地；五道河村主管和支管网的长度共为5000米，连接自来水公司2000方水池至一社、二社村民土地，彻底解决攀枝花村、五道河村的生产用水问题。
	（五道河村）2024年内完成，其中：
一季度：完成设计及清单编制；
二季度：组织进场施工，完成50%总工程量；
三季度：项目主体完工；
四季度：组织验收工作，拨付资金180万元。
	银江镇
	项目施工单位已进场施工，现已完成工程总量的70%。
	否
	存在的困难问题：
受森林草原防灭火工作影响，二季度无法开展户外作业，未能达到施工进度。
下一步工作打算：
加快推进生产用水管道建设。
	省级民生实事●

	7
	智慧园区综合照明感知项目（一期）
	智慧园区综合照明感知项目（一期建设内容包含：利用原箱式变电站一座，新增100KVA箱式变电站一座，新增路灯120盏（其中智慧路灯5盏）。
	2024年基本完成项目一期建设工作，其中：
一季度：完成智慧园区综合照明感知项目一期方案设计；
二季度：完成智慧园区综合照明感知项目一期立项及施工图设计；
三季度：完成智慧园区综合照明感知项目一期前期相关手续及政府采购； 
四季度：基本完成智慧园区综合照明感知项目一期建设。
	东区高新技术产业园区管理委员会
	完成采购意向公示，正在开展财评和挂网招标工作。
	否
	存在困难问题：

下一步工作打算：
尽快完成挂网招标，加快推进项目建设，确保完成年度目标任务。
	

	二、正常推进的项目（23个）

	8
	山地体育公园登山步道升级改造项目
	对东华山山地体育公园东华街道陈家垭口隧道处、新源路社区海德堡背后处上山步道（1#、4#线）进行拓宽并根据需要加装栏杆。
	2024年内完成，其中：
一季度：启动登山步道拓宽的现场勘察；
二季度：确定打造内容，启动打造；
三季度：开展1#、4#线步游小道拓宽等基础公服设施建设；
四季度：完成1#、4#线步游小道拓宽相关配套建设。
	区文化广播电视和旅游局
	施工单位已进场开展1#、4#线步游小道拓宽等基础公服设施建设。
	是
	下一步工作打算：
加大施工组织力度，预计11月底前完成项目建设。
	市级重点项目△
市级民生实事◎

	9
	阿署达尾矿坝片区生态修复首开区项目
	在花海生态园区一期的基础上，扩展范围，植入夜游数字经济、音乐广场、萌宠乐园、商业街区等业态。
	2024年内完成，其中：
一季度：开展首开区范围研究、规划设计，形成规划方案，开展一期优化提升及首开区建设施工，计划投资1000万元；
二季度：开展首开区服务设施建设，初步形成一期及周边运营服务配套，计划投资3000万元；
三季度：持续开展首开区景观、路网、配套建设及观光车中转站、旅游驿站、旅客导视系统建设，计划投资4000万元；
四季度：初步完成首开区服务设施、道路等基础设施建设，全面开展运营，计划投资2000万元。
	区委政法委
阿署达片区综合开发工作专班
	1.持续开展首开区景观、路网、配套建设及观光车中转站、旅游驿站、旅客导视系统建设。目前，已完成95％项目土建工程工作，基本完成南入口广场基础施工，音乐广场与萌宠乐园完成施工图深化，正在开展场地平整。
2.正在开展园林景观的苗木栽植、主园路结构层施工、运营服务工程的主体施工。
	是
	存在的困难问题：
受雨季影响，部分项目施工建设未按原定计划推进。
下一步工作打算：
加强施工组织，确保年底前完成项目建设，投入运营。
	票决制民生实事○
市级民生实事◎
市级重点推进项目（市领导联系）▲
市级重点项目△
区级重点项目▽

	10
	就业服务行动
	通过大力开展就业援助专项活动、举办招聘会、实施稳岗扩岗计划、推进职业技能提升行动等活动，实现城镇新增就业6200人。针对重点群体开展品牌培训、技能培训及创业培训等各类职业培训1200人次。
	2024年内完成，其中：
一季度：完成城镇新增就业1500人，完成职业培训200人次，计划投资200万元；
二季度：累计完成城镇新增就业3000人，累计完成职业培训600人次，计划累计投资500万元；
三季度：累计完成城镇新增就业4500人，累计完成职业培训900人次，计划累计投资800万元；
四季度：累计完成城镇新增就业6200人，累计完成职业培训1200人次，计划累计投资1200万元。
	区人力资源和社会保障局
	1-9月城镇新增就业5829人，累计完成职业培训2269人次，累计投资1107.22万元。
	是
	存在的困难问题：
2024年，适合年轻人就业需求的产业项目不足，薪资待遇、劳动环境、发展前景与新生代劳动者的就业愿望、收入预期不相符，加之经济下行压力，导致就业质量偏低。
下一步工作打算：
1.全力推进2023年企业稳岗返还审核力度，切实审核发放新成长劳动力招工成本补贴，落实稳岗扩岗计划，鼓励企业积极吸纳就业。
2.按照《关于开展2024年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动的通知》，与攀枝花学院合作，组织用人企业参加高校毕业生双选会招聘活动。继续做好2024年离校未就业高校毕业生回访和就业帮扶工作，提高高校毕业生就业率。
3.继续开展职业技能培训，加大重点群体培训力度。
	省级民生实事●

	11
	2024年老旧小区改造项目
	对花城中街、花城下街25号、老市委家属区片区、攀大北苑片区、聚宝路片区、攀枝花大道东段159号片区、糖酒大厦片区、原机械公司家属院片区进行改造，主要包括屋顶防水、道路黑化、照明设施增设、消防通道及休闲活动广场改造等，涉及楼栋97栋、居民3005户、面积26.88万平方米。
	2024年内完成，其中：
一季度：开展项目前期准备、立项、设计等工作，计划投资20万元；
二季度：开展招投标工作，计划投资40万元；
三季度：组织施工单位进场施工，计划投资600万元；
四季度：完成总工程量的100%，计划投资840万元。
	区住房和城乡建设局
	已完成花城中街、老市委家属区片区、攀大北苑片区、聚宝路片区、攀枝花大道东段159号等7个片区的改造施工，累计完成投资975万元，完成总工程量的65%。
	是
	存在的困难问题：
花城下街25号片区外立面改造施工居民协调工作量大。
下一步工作打算：
1.加大项目建设宣传力度，加强与居民的沟通协调，争取理解与支持。
2.加大项目施工建设组织力度。
	票决制民生实事○
区级重点项目▽

	12
	江北片区医疗服务能力提升项目
	在攀钢总医院密地院区新建1栋集医疗、急救、科研、教学、康复和预防保健于一体的综合楼，规划总面积4.5万平方米，地面16层，地下3层，拟新增床位600张。
	2024年内完成，其中：
一季度：主体完工；
二季度：完成装饰装修工程的20%；
三季度：完成装饰装修工程的50%；
四季度：项目竣工。
	区住房和城乡建设局
	项目主体已完工，已完成装饰装修工程的65%。
	是
	下一步工作打算：
按计划有序推进项目装饰装修工作。
	票决制民生实事○
市级重点项目△
区级重点项目▽

	13
	“舒心就学”校园建设项目
	对市九小实施改扩建，新建学生宿舍和食堂，建筑面积约1200平方米，补齐校园生活基础设施短板。
	2024年内完成，其中：
一季度：主体施工，计划投资150万元；
二季度：主体施工及装饰装修，计划投资250万元；
三季度：设备配置、安装调试，计划投资200万元；
四季度：完成竣工验收。
	区教育和体育局
	市九小学生宿舍和食堂改扩建项目建设已经完工，并移交学校投入使用。
	是
	存在的困难问题：
项目建设用地问题暂未解决，影响相关证件办理和竣工验收。
下一步工作打算：
积极协调有关部门办理相关证件，加快推进竣工验收工作。
	票决制民生实事○
区级重点项目▽

	14
	花海小学
	在炳四区新建1所小学，新建教学楼、食堂、操场等，建筑面积约1.5万平方米，按48个班规划建设，新增近2000个学位。
	2024年内完成，其中：
一季度：教学楼主体工程全面完成，并开展装饰装修，食堂进场施工，计划投资1500万元；
二季度：食堂主体完工，并开展装饰装修，安装教学楼及食堂设备设施，计划投资1500万元；
三季度：调试设备设施，开展项目竣工验收，确保9月正常投入使用。
	区教育和体育局
	花海小学教学楼和食堂项目建设已经完工，并移交学校投入使用。
	是
	存在的困难问题：
学校外部供水、供电、排污管网未完成配套建设，将影响花海小学正常使用。目前，已采取临时措施予以解决。
下一步工作打算：
积极协调水务集团、国家电网、住建等相关部门，解决水、电、排污问题，加快推进竣工验收工作。
	票决制民生实事○
市级重点项目△
区级重点项目▽
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	东华山山地体育公园品质提升工程
	利用现有登山步道从华山改扩建1条连接步道至东华山山地体育公园，对道路沿线及公园各节点被破坏的植被进行修补和生态修复，增设喷淋系统，配套建设管护设施，对上山步道进行文创打造，丰富群众登山体验。
	2024年内完成，其中：
一季度：开展渡口小道绿化景观打造项目方案设计，增设喷淋系统，完成文创打造规划设计，启动项目建设，计划投资60万元；
二季度：细化渡口小道绿化景观打造项目设计方案，编制清单，组织文创项目实施；计划投资200万元；
三季度：启动渡口小道绿化景观打造项目建设，开发关于东华山山地体育公园为主体的文创产品，全年开展各类活动，扩大知名度；计划投资200万元；
四季度：完成渡口小道绿化景观打造项目竣工验收，做好东华山维护管理，计划投资90万元。
	区林业局
区文化广播电视和旅游局
	已全面完成渡口小道绿化、文创景观打造，启动东华山的维护管理工作，正在准备验收前期工作。
	是
	下一步工作打算：
按计划推进项目竣工验收相关工作。
	票决制民生实事○
区级重点项目▽
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	弄弄沟片区生态综合治理与生态产品价值实现工程（一期）
	生态环境治理工程治理面积15.63平方千米。其中，修建生态沟渠1.84千米，修建护栏2.64千米、生态护岸水坝8处，修建休闲采摘观光步道4.08千米，架空栈道2000平方米，生态停车场5000平方米，配套路面硬化7公里，区域灌溉管网50千米，增加1000立方米蓄水池、农业废弃物收集池20个。
	2024年内完成，其中：
一季度：完成初设及项目一标段两条产业道路开工，计划投资90万元；
二季度：完成一标段招投标并开工，计划投资230万元；
三季度：二标段项目开工，计划投资1400万元；
四季度：一标段完工，二标段完成60%，计划投资1480万元。
	银江镇
	1.一标段：已完成一社生产道路路面硬化，正在安装道路交通安全设施。
2.二标段：已完成1号坝基础土石方开挖及基础施工85%、2号坝基础土石方开挖及基础开挖85%、1社支路档墙、生态护岸挡墙15%、9区步道测量放线的85%、10区步道测量放线的90%，毛路清表已完成，道路已成形，三社支路已开始建设。二标段总投资达到700万元，进度达到7%。
	是
	下一步工作打算：
加强项目建设现场施工组织，有序推进项目建设。
	票决制民生实事○
市级重点项目△
区级重点项目▽

	
	银江镇人民政府生产用水管网建设
	拟在攀枝花村、五道河村建设生产用水管道，连接市政管网至村民土地，攀枝花村主管和支管网的长度共为13000米，连接自来水公司2000方水池至三社、四社村民土地；五道河村主管和支管网的长度共为5000米，连接自来水公司2000方水池至一社、二社村民土地，彻底解决攀枝花村、五道河村的生产用水问题。
	（攀枝花村）2024年内完成，其中：
一季度：完成设计及清单编制、财评工作、施工单位招标工作并开工建设；
二季度：完成建设工程总量的65%，拨付资金50万元；
三季度：项目主体完工；
四季度：组织验收和竣工结算价审核工作，拨付资金48.552万元。
	银江镇
	项目工程主体已完工，正在进行每户通水测试。
	是
	下一步工作打算：
待每户通水测试完成后，有序组织开展验收工作。
	省级民生实事●
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	攀枝花村三社养殖合作社道路硬化工程
	该项目共建设2条道路，1号线为大钟路至嘉翔养殖有限责任公司道路，长286米，有效路面宽为4.5米；2号线为攀枝花村三社杀牛场道路，长430米，有效路面宽为3.5米。
	2024年内完成，其中：
一季度：完成项目设计、财评和施工单位招标工作，施工单位进场施工；
二季度：项目主体完工；
三季度：组织验收，完成竣工结算价审核；拨付资金50万元，项目全面完工。
	银江镇
区农业农村和交通水利局
	项目已完工，并通过验收，正在进行竣工决算审计。
	是
	下一步工作打算：
有序推进项目竣工决算审计工作。
	省级民生实事●
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	三大球场地设施补短板工程
	完成街道（镇）全民健身中心2个，社区（村）全民健身场地设施15个，“三大球”场地设施10个。
	2024年内完成，其中：
一季度：召开全民健身工作会，分配各街道（镇）建设任务；
二季度：开展建设场地摸底调查，确定建设点位；
三季度：启动建设工作，计划投资50万元；
四季度：督促完成“三大球”场地建设任务并验收，计划投资450万元。
	区教育和体育局
	已完成全民健身场地设施1个，“三大球”场地设施9个。
	是
	存在的困难问题：
缺少项目建设经费。
下一步工作打算：
持续推动“三大球”场地设施建设工作，待有专项资金支持时配合指导资金申请，力争年内完成项目建设任务。
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	“亮眼护睛”教室光源改造项目
	采购1550盏灯具，预计完成区属学校功能室光源改造126间。
	2024年内完成，其中：
一季度：调查摸底学校功能室光源，完成改造方案制定；
二季度：完成招标；
三季度：完成1550盏光源安装调试，并试运行；
四季度：完成验收并实施资金支付，资金拨付60万元。
	区教育和体育局
	已完成1550盏光源安装调试、试运行及验收工作。
	是
	——
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	市民幸福口袋公园
	对辖区内存在安全隐患、脏乱现象的4块区域（枣子坪东街22号旁、泉福路17号旁、“火红年华”主题公园、南山多功能休闲林带）进行提质改造，进一步改善市民居住环境。
	（新民路社区公园）2024年内完成，其中：
一季度：做好打造前期工作，征求居民意见；
二季度：做好公园设计图，计划投资2万元；
三季度：完成招标并开工；
四季度：完成施工，计划投资18万元。
	瓜子坪街道
	已完成项目施工招标并开工建设。
	是
	下一步工作打算：
加强项目建设现场施工组织。
	

	
	
	
	（泉福路17号旁）2024年内完成，其中：
一季度：完成口袋公园的设计方案，计划投资2万元；
二季度：完成施工单位的招标工作并进场施工；
三季度：完成口袋公园的整体打造，计划投资13万元；
四季度：落实后期公园管理责任方。
	炳草岗街道
	已完成活动场地基础建设、地面铺装、围栏安装，绿化和健身器材基本完成，正在进行收尾工作及后期管理落实工作。
	是
	下一步工作打算：
尽快完成项目收尾工作，研究确定后期管护事宜。
	

	
	
	
	（“火红年华”主题公园提质升级）2024年内完成，其中：
一季度：启动沿江健身步道绿地花草补植，计划投资25万元；
二季度：完成沿江健身步道绿地花草补植工作并启动“弄弄坪火车站”微场景打造，计划投资10万元；
三季度：启动钢花球场打造，“弄弄坪火车站”微场景完成70%；
四季度：完成“弄弄坪火车站”微场景及钢花球场打造，计划投资5万元。
	弄弄坪街道
	1.已完成沿江健身步道绿地花草补植。
2.已完成“弄弄坪火车站”微场景、微展馆、钢花球场打造。
	是
	——
	

	
	
	
	（南山多功能休闲林带）2024年内完成，其中：
一季度：完成项目的选址、现场勘查等准备工作，计划投资2万元；
二季度：完成项目的设计、花卉清单编制、争取资金等工作，计划投资16万元；
三季度：启动项目、入选单位进场施工；
四季度：完成项目打造建设，对绿植进行管护，完善效果设计，计划投资2万元。
	大渡口街道
	1.已种植火山榕30株、千鸟花1000余株，并对种植绿植进行养护。
2.统一收集处理场地周边散排阳台水，对栽种绿植的土地进行平整、土壤改良及边坡清理。
	是
	下一步工作打算：
将对边坡进行堆土，改造排洪沟。
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	老年助餐服务网络建设项目
	为解决辖区老年人的就餐问题，2024年拟在瓜子坪街道、炳草岗街道、东华街道建设三个老年人网络助餐点位，为老年人提供方便、经济实惠、安全可靠的助餐服务。
	（瓜子坪•原点共富食堂）2024年内完成，其中：
一季度：完成选址规划设计，启动一中央厨房三助餐点建设，购买配送餐车，计划投资20万元；
二季度：建成并开始投入运营，结合共富“食”光项目，对困难群体及部分老年人进行就餐补贴，计划投资60万元；
三季度：进一步完善助餐网络建设；
四季度：持续运营，较大程度覆盖辖区居民群众，总结项目经验。
	区民政局
瓜子坪街道
	1.已完成1个中央厨房3个助餐点的选址及建设工作。
2.共富食堂建成并已经投入运营，根据《瓜子坪•原点共富食堂运营机制》对困难群体及部分老年人进行就餐补贴，累计提供就餐服务20000余人次。
3.规范中心厨房、3个助餐点标识标牌悬挂工作。
	是
	下一步工作打算：
进一步完善助餐网络的建设。
	省级民生实事●

	
	
	
	（红色街坊•便民食堂）2024年内完成，其中：
一季度：摸清辖区老年人、居民群众用餐需求，做好市场调研，同步完成改造施工，计划投资5万元；
二季度：加强社区食堂宣传，扩大受众群体并试营业，计划投资3万元；
三季度：增加长者餐厅配餐点，扩大经营规模，计划投资2万元；
四季度：实现良性循环，以社区食堂促进社区经济发展。
	区民政局
炳草岗街道
	1.已完成二街坊社区“睦邻街坊幸福食堂”的选址（商业街上口123号）及建设工作。
2.幸福食堂建成并开始试运管，确定西海岸社区和红星社区十九冶小区为新增配餐点，目前在进行配餐点试送餐。
	是
	下一步工作打算：
有序开展配餐点送餐工作；加大便民食堂宣传力度，提高覆盖范围。
	

	
	
	
	（示范性老年助餐服务网络项目）2024年内完成，其中：
一季度：开展项目需求性摸排，网点选址及布局；
二季度：完成项目方案、资金安排及来源；
三季度：完成项目招投标，项目开工建设；
四季度：完成总项目（一个中心厨房，3个助餐点位）建设进程，通过验收并开展老年助餐项目运营。
	区民政局
东华街道
	已完成项目招投标程序，项目已开工建设。
	是
	下一步工作打算：
有序推进中心厨房和助餐点位的建设工作。
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	青葵托管中心
	拟将原吾家菜馆改建成青葵托管中心，设定床位150张，主要开展中小学生的校外托管和就餐服务。
	2024年完成，其中：
一季度：走访周边居民、辖区学校，了解校内外午托情况；
二季度：进行选址，与国有企业（渡口公司、供销社）对接，达成合作意向；
三季度：对接相关部门了解托管办理程序，并完成公司注册；
四季度：11月与原吾家菜馆房东签订租房协议，完成房屋安全鉴定、设计、审图、备案等相关手续的办理，2025年3月投入营业。
	炳草岗街道
	1.与四小进行对接，初步达成共富战略合作意向，进一步开展深度合作。
2.攀枝花市暮青社社区服务有限责任公司（社区服务公司）、攀枝花市渡口鑫望达公司、青葵社区服务公司均已完成注册。
3.对接渡口公司，持续推进种子基金使用流程规范化。
4.多次对接商铺房主，根据双方不同要求协商租金。
	是
	存在的困难问题：
目前托管中心场地是采用长期租赁的方式取得，实际租赁面积较计划租赁面积多500平方米，增加了租金成本；闲置面积对外出租困难大，增加了运营成本，缩减了分红比例。
下一步工作打算：
1.与渡口公司和供销社商议调整设计事宜，测算吾家菜馆场地整体承租可行性。
2.积极与产权方协商租房事宜，同步对接区教体局和四小，争取教体局和校方对项目的支持。
	省级民生实事●
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	“拙务园”非遗文化体验馆
	引入社会资本，将社区闲置空间改造成集茶文化体验、青少年国学培养和非遗文化传承、群众文化交流为一体的综合文化场地。改造完成后，将为社区提供优质的养老社交活动场所及青少年文化培育场地，将惠及辖区千余居民。
	2024年完成，其中：
一季度：落实场地、设计公司进行现场测绘；
二季度：完成空间概念性方案；
三季度：完成方案设计，组织进场施工；
四季度：项目主体改造完成。
	炳草岗街道
	已完成项目初步方案设计，组织进场施工。
	是
	下一步工作打算：
加快项目建设的组织实施工作。
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	打造职工之家和工会驿站建设项目
	在符合条件的新就业形态群体、街道（镇）总工会、社区（村）工会计划打造省、市级职工之家2家；新建工会驿站3个以上。
	2024年内完成，其中：
一季度：开展摸底，邀请市总工会对符合条件的职工阵地和工会驿站进行调研；
二季度：设计职工之家、工会驿站方案，向上级工会进行项目申报；
三季度：开展基层工会职工之家阵地和工会驿站建设工作，计划投资15万元；
四季度：进行审核验收并拨付建设资金，计划投资25万元。
	区总工会
	已在恒德社区、美之源培训学校、兰尖社区打造智慧型工会驿站3家，并投入使用；东区奥林匹克省级职工阵地和东区司法律所工联会市级职工阵地正在建设中。
	是
	下一步工作打算：
有序推进省、市职工之家项目建设。
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	文化惠民工程建设
	开展“三下乡、四进社区”“五一、庆中秋、国庆”等我们的节日等系列群众文艺演出活动12场，引进话剧演出1场，满足辖区群众精神文化需求，为公共文化服务奠定坚实的基础。
	2024年内完成，其中：
一季度：开展“三下乡四进社区”“欢欢喜喜过大年”“群众文化演出进基层活动”“三线文化周”等文艺演出活动4场，开展“相阅一起”读书会、“心阅童行”音乐会，计划投资1.8万元；
二季度：开展“庆五一”“文化馆服务宣传周”启动仪式暨“我们的中国梦--文化进万家”等文艺演出5场，计划投资19.2万元；
三季度：开展庆“中秋”“国庆”文艺活动2场，计划投资0.5万元；
四季度：开展庆“元旦”文艺演出及书画展，计划投资0.5万元。
	区文化广播电视和旅游局
	已完成万人赏月诵中秋东区“庆中秋”主题音乐会演出活动、“歌唱祖国”东区庆“国庆”文艺演出、登顶东华山毕业季活动及“团在一起”中秋月下游园会，累计投入23.1万元。
	是
	下一步工作打算：
按计划组织好四季度相关活动。
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	基本公共卫生服务
	为东区41.2万常住居民免费提供健康档案管理、免疫规划、重点人群健康管理等基本公共卫生服务项目服务。
	2024年内完成，其中：
一季度：完成目标任务覆盖人群约30%；预计拨付资金约900万元；
二季度：完成目标任务覆盖人群约50%；预计拨付资金约1600万元；
三季度：完成目标任务覆盖人群约80%；预计拨付资金约2600万元；
四季度：完成目标任务覆盖人群100%；完成资金拨付100%。
	区卫生健康局
	已累计为33.2万常住居民提供基本公共卫生服务，服务人口进度达81.09%，已拨付资金2600.05万元。
	是
	存在的困难问题：
东区人口基数大，辖区常驻居民流失较严重，导致老年人及慢病患者规范管理率指标完成难度较大。
下一步工作打算：
倒排工期，细化各机构老年人和慢病患者管理进度任务，加大基本公共卫生服务资金执行力度，确保按进度完成任务指标。
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	人口均衡发展工作
	为提高优生优育服务水平，营造高质量人口发展环境，兑现发放2023年度育儿补贴金，免费筛查新生儿先天性心脏病4844人；为800对结婚登记当事人提供免费婚检，为968人提供免费孕前优生健康检查，持续开展暖心行动，落实计生特殊家庭住院自费部分10%医疗救助，关爱计生特殊家庭。
	2024年内完成，其中：
一季度：发放2023年度育儿补贴金，开展住院分娩群众资格申报和资金补助及新生儿先天性心脏病免费筛查、免费婚检、孕检，计划投资275.97万元；
二季度：持续做好三孩政策及育儿补贴政策的宣传、申报、审批、公示；发放计划生育家庭特别扶助金及住院自费部分10%医疗补助，持续开展免费住院分娩资格申报和资金补助、新生儿先心病免费筛查、免费婚检、孕检等工作，计划投资556.67万元；
三季度：开展7.11世界人口日生育友好环境系列宣传活动；完成计生特殊家庭交通补贴发放。持续开展10%医疗救助，免费住院分娩审核补助及新生儿先心病免费筛查和婚检、孕检等工作，计划投资82.67万元；
四季度：持续做好宣传、下半年计生特别扶助金发放10%医疗救助。完成全年免费住院分娩审核及补助。持续做好新生儿先心病免费筛查、免费婚检、孕检，计划投资581.67万元。
	区卫生健康局
	1.及时足额发放2023年育儿补贴金507人、246.3万元。累计育儿补贴申报符合条件对象642人。
2.已为新生儿先天性心脏病免费筛查3411人，免费做心脏超声103人，免费婚检721.5对，孕优检查536人。
3.联合开展“5.29”计生协会会员日、“好家风健康行”、“7.11”世界人口日等生育友好环境系列宣传活动。
4.全面落实计生特别扶助政策及关怀措施：兑现国庆节前慰问金984人、196800元。发放计生特殊家庭公共交通补贴984人、708480元。
	是
	存在的困难问题：
部分独生子女伤残死亡家庭在生活保障、养老照料、居住条件等方面提出了一系列超现行政策要求，存在涉稳风险。下一步工作打算：
持续做好宣传、发放下半年计生特别扶助金和三四季度10%医疗救助。
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	困难群众托底保障、残疾人两项补贴
	预计发放城乡低保、特困人员救助供养资金、临时救助资金、特殊困难青少年慰问金约2000人、1500万元；预计发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴约2600人、250万元。
	2024年内完成，其中：
一季度：完成25%，累计发放困难群众托底保障资金375万元、残疾人“两项补贴”60万元左右；
二季度：完成50%，累计发放困难群众托底保障资金750万元、残疾人“两项补贴”120万元；
三季度：完成75%，累计发放困难群众托底保障资金1129万元、残疾人“两项补贴”190万元；
四季度：完成100%，累计发放困难群众托底保障资金1500万元、残疾人“两项补贴”250万元。
	区民政局
	累计发放低保、特困、困境儿童、残疾人两项补贴等民生资金约1580万元，完成年度任务79%。
	是
	下一步工作打算：
按计划开展困难群众托底保障、残疾人“两项补贴”发放工作。
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	法律咨询和法律援助案件服务项目
	为经济困难群众和符合法定条件的当事人免费提供法律援助咨询服务1800人次，法律援助案件服务200件。
	2024年内完成，其中：
一季度：累计提供法律援助咨询服务450人次、法律援助案件服务50件；
二季度：累计提供法律援助咨询服务900人次、法律援助案件服务100件；
三季度：累计提供法律援助咨询服务1350人次、法律援助案件服务150件；
四季度：累计提供法律援助咨询服务1800人次、法律援助案件服务200件。
	区司法局
	为经济困难群众和符合法定条件的当事人免费提供法律援助咨询服务1350人次，法律援助案件服务265件。
	是
	下一步工作打算：
继续做好法律咨询和法律援助案件服务工作。
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	残疾人帮扶项目
	为310名困难精神病患者提供医疗（住院、服药）救助，减轻残疾人家庭负担，帮助恢复或补偿残疾人功能；为20户重度困难残疾人家庭实施残疾人家庭无障碍改造，提高残疾人自主生活能力和生活质量；为80人实施义务教育阶段残疾学生生活补贴，提升特殊教育普惠力度。
	（困难精神病患者提供医疗救助）2024年内完成，其中：
一季度：启动摸底需求，计划投资0万元；
二季度：筛查确认名单，计划投资0万元；
三季度：完成80%，计划投资51.04万元；
四季度：全面完成，计划投资63.8万元。
	区残联
	已为316名困难精神病患者提供医疗（住院、服药）救助，其中服药救助240名、住院救助76名。
	是
	下一步工作打算：
继续做好困难精神病患者的医疗救助工作。
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	（重度困难残疾人家庭实施残疾人家庭无障碍改造）2024年内完成，其中：
一季度：启动摸底需求，计划投资0万元；
二季度：制定方案，计划投资0万元；
三季度：入户筛查、实施改造，计划投资0万元；
四季度：完成改造并验收，计划投资8万元。
	
	完成41户困难重度残疾人家庭无障碍改造，并通过验收。
	是
	——
	

	
	
	
	（义务教育阶段残疾学生生活补贴发放）2024年内完成，其中：
一季度：初步拟定方案；
二季度：确定方案，进行摸底、宣传；
三季度：确定补助名单；
四季度：兑现补贴，计划投资8万元。
	
	按条件筛查出的名单与区教育局初步核对后有82人，根据现收集资料情况已确定名单77人。
	是
	下一步工作打算：
按照程序做好残疾学生生活补贴发放工作。
	



